

ZOOM KARTING



Hugo J
Sergio M
Monica C
Natalia M
Jorge P
Mauricio S

Tabla de Tareas

Para llevar a cabo la tabla de tareas optamos por **Jira**, un Software que nos ha ayudado para llevar una orden y un control del proyecto, gracia a la facilidad de su uso obteniendo un tabla de tareas así:

1º DÍA. (12/03/2024)

	Tipo	# Clave	Resumen	Estado	Categoría	Persona asignada	Fecha de vencimiento	Prioridad	Etiquet	+
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-5	Realizar tabla de procesos	EN CURSO		H Hugo	13 mar 2024	↑		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-7	zar Diagrama de Grantt	EN CURSO		H Hugo	13 mar 2024	↑		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-1	Pagina Home	TAREAS POR HAC...		M Mónica Carreño	19 mar 2024	↓		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-2	Pagina productos	TAREAS POR HAC...		H Hugo	19 mar 2024	↓		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-3	Pagina donde nos encontramos	TAREAS POR HAC...		F fpjpenajimenez	19 mar 2024	↓		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-4	Pagina contacto	TAREAS POR HAC...		S Sergio	19 mar 2024	↓		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-6	Memoria de cambios	TAREAS POR HAC...			20 mar 2024	↓		
<div>+ Crear</div>										

3º DÍA. (15/03/2024)

<input type="checkbox"/>	Tipo	# Clave	Resumen	Estado	Categoría	Persona asignada	Fecha de vencimiento	Prioridad	Etiquet	+
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-5	Realizar tabla de procesos	FINALIZADA		Hugo	13 mar 2024	📶		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-7	zar Diagrama de Grantt	FINALIZADA		Hugo	13 mar 2024	📶		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-1	Pagina Home	EN CURSO		Mc Mónica Carreño	19 mar 2024	🔴		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-2	Pagina productos	EN CURSO		Hugo	19 mar 2024	🔴		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-3	Pagina donde nos encontramos	EN CURSO		fp.jpenajimenez	19 mar 2024	🔴		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-4	Pagina contacto	EN CURSO		Sergio	19 mar 2024	🔴		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-6	Memoria de cambios	EN CURSO			20 mar 2024	🔴		

+ Crear

6º DÍA. (18/03/2024)

<input type="checkbox"/>	Tipo	# Clave	Resumen	Estado	Categoría	Persona asignada	Fecha de vencimiento	Prioridad	Etiquetas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-5	Realizar tabla de procesos	FINALIZADA		Hugo	13 mar 2024		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-7	zar Diagrama de Grantt	FINALIZADA		Hugo	13 mar 2024		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-1	Pagina Home	EN CURSO		Mónica Carreho	19 mar 2024		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-2	Pagina productos	FINALIZADA		Hugo	19 mar 2024		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-3	Pagina donde nos encontramos	EN CURSO		fpjpenajimenez	19 mar 2024		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-4	Pagina contacto	FINALIZADA		Sergio	19 mar 2024		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-6	Memoria de cambios	EN CURSO			20 mar 2024		

+ Crear

8º DÍA. (20/03/2024)


<input type="checkbox"/>	Tipo	# Clave	Resumen	<input checked="" type="checkbox"/> Estado	≡ Categoría	@ Persona asignada	📅 Fecha de vencimiento	🕒 Prioridad	🏷 Etiket +
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-5	Realizar tabla de procesos	FINALIZADA		 Hugo	13 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-7	zar Diagrama de Grantt	FINALIZADA		 Hugo	13 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-1	Pagina Home	FINALIZADA		 Mónica Carreño	19 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-2	Pagina productos	FINALIZADA		 Hugo	19 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-3	Pagina donde nos encontramos	FINALIZADA		 fpjenajimenez	19 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-4	Pagina contacto	FINALIZADA		 Sergio	19 mar 2024	🔄	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KAR-6	Memoria de cambios	FINALIZADA			20 mar 2024	🔄	

Diagrama de Gantt

Para el óptimo funcionamiento del grupo se diseñó este Diagrama de Gantt que acompañado de la tabla de tareas hemos podido tener un gran rendimiento.

ACTIVIDADES	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
TABLA DE TAREAS									
DIAGRAMA DE GRANTT									
DESARROLLO WEB									
MEMORIAS									

